Nouvelle implantation
au Mas Neuf

Point de la situation
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Le site du Mas Neuf, entrep6t depuis pres de 30 ans
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* La solution avec bureaux dans batiment 4 abandonnée
* Permis de construire refusé, car puits non reconnu par I’ARS
* Le raccordement au réseau du Pays de I'Or (750 m) rejeté, trop cher (300 k€)
* Le bail avec propriétaires cher et court (20 ans)

* La solution retenue
* Continuation du bail actuel (jusqu’en 2028), sans batiment 4
* Feu vert de la préfecture pour :

* Ramasse et tris transférés mi-novembre prochain
* Les bureaux administratifs restent a Pomona jusqu’en avril 2024

* Le puits
* Dépodt d’un dossier de déclaration du puits a I’ARS (9 mois minimum)

* Double risque en cours
* Que l'eau ne soit pas potalisable
* Que I'on asseche les puits voisins



Banque Alimentaire
de I'Hérault

Le nouveau projet d’'aménagement du site du Mas Neuf
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230825 Implantation Générale
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Planning Général

Septimbre Octolgre Novembre Décembre
Collecte
Nationale
A POMONA
Travaux Aménagements Transfert de
préparatoires au du batiment 2: la ramasse
Mas Neuf : Construction des etdutriau
Assainissement ateliers de tri Mas Neuf Libération
Traitement eau Eclairage, du site de
potable électricité, POMONA
Reprise des sols climatisation
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* Les démarches engagées

* Dépobt d’un dossier de déclaration du puits a I’ARS (9 mois minimum)
* Installation robinet flammable et compteur d’eau
* Analyse eau par laboratoire agréé

* Discussions avec fournisseurs pour prix et délais
* Poncage et vernissage du sol (hygiene alimentaire)
* Création des zones de tris (F/L, viennoiserie, épicerie)
* Déménagement de la chambre froide du tri
* Eaux usées
* Electricité : courant fort et courant faible
* Voirie extérieure
* Dalle du quai extérieur
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Vos questions ?
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